

УТВЕРЖДЕНО

Директор МКОУ «СОШ №1»

С. А. Маркозова

Приказ № 67/Е от «09» 04. 2024



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
«Дорожная карта»

по созданию и функционированию Центра образования
естественно-научной и технологической направленности
«Точка роста» в МКОУ «СОШ №1»

№ п/п	Наименование мероприятия	Плановый срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	<p>Подготовка нормативно-правового обеспечения мероприятий по созданию и функционированию Центра «Точка роста»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработка и утверждение Положения о Центре согласно типовому Положению (приложение 4 к Методическим рекомендациям). Разработка локальных актов: <ul style="list-style-type: none"> - о назначении заведующей структурным подразделением Центра образования «Точка роста»; - утверждение и реализация медиаплана, информационного сопровождения создания и функционирования Центра; - составление плана-графика непрерывного повышения квалификации педагогов дополнительного образования; - подготовка информационной справки об общеобразовательной организации, на базе которой создается Центр «Точка 	<p>Апрель-сентябрь 2024 г.</p> <p>В течение года (по графику)</p>	<p>С. А. Маркозова, директор МКОУ «СОШ №1»</p> <p>Петренко Н. В., заведующая структурным подразделением Центра образования «Точка роста»</p>

	роста»		
2.	Согласование и утверждение плана по реализации проекта «Точка роста»	Апрель 2024 г.	С. А. Маркозова, директор МКОУ «СОШ №1»
3.	Разработка ДООП и программ внеурочной деятельности	До 01. 02.2024 г.	Петренко Н. В., заведующая структурным подразделением Центра образования «Точка роста»; Давыдова Н. А., Завуч по ВР
4.	Издание распорядительных актов по организации деятельности Центра: утверждение штатного расписания, расписания занятий, образовательных программ, плана работы на 2024-2025 учебный год	До 01. 09. 2024 г.	С. А. Маркозова, директор МКОУ «СОШ №1»
5.	Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-методические материалы: инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы и др.	Постоянно	Петренко Н. В., заведующая структурным подразделением Центра образования «Точка роста»
6.	Создание и наполнение страницы «Центр образования «Точка роста»» на официальном сайте общеобразовательной организации	В течение 2024-2025 уч. г.	Петренко Н. В., заведующая структурным подразделением Центра образования «Точка роста» Переверзева Е. Г., учитель информатики
7.	-Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонта помещений. - Согласование дизайна -	2024 г.	С. А. Маркозова, директор МКОУ «СОШ №1»

	<p>проекта образовательного пространства Центра «Точка роста»</p> <p>-Заключение контракта на выполнение ремонтных работ, на приобретение мебели</p> <p>-Приобретение вывесок и стендов</p>		
8.	<p>Проведение ремонтных работ помещений Центра, закупка мебели, оборудования в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»</p>	До 20. 08. 2024 г.	С. А. Маркозова, директор МКОУ «СОШ №1»
9.	<p>Получение, установка и наладка оборудования</p>	До 20. 08. 2024 г.	С. А. Маркозова, директор МКОУ «СОШ №1»
10.	<p>Проведение фотомониторинга по приведению помещений Центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»</p>	До 20. 08. 2024 г.	С. А. Маркозова, директор МКОУ «СОШ №1» Петренко Н. В., заведующая структурным подразделением Центра образования «Точка роста»
11.	<p>Организация набора детей, обучающихся по программам Центра</p>	Август, Сентябрь 2024 г.	Петренко Н. В., заведующая структурным подразделением Центра образования «Точка роста» Педагоги дополнительного образования Классные руководители
12.	<p>Начало работы Центра, торжественное открытие Центра</p>	02.09.2024 г.	С. А. Маркозова, директор МКОУ «СОШ №1» Петренко Н. В., заведующая структурным подразделением Центра образования «Точка роста»

			Педагоги дополнительного образования
	Поддержание интереса к деятельности Центра: организация открытых отчетных мероприятий, публикация статистики, проведение опроса общественного мнения	В течение всего периода	Петренко Н. В., заведующая структурным подразделением Центра образования «Точка роста» Педагоги дополнительного образования
	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра	Ежеквартально	Петренко Н. В., заведующая структурным подразделением Центра образования «Точка роста»